CEBA "AUGUSTO SALAZAR BONDY"

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
	E	F	M	A	M	J	X	A	S	O	N	D	
ORGANIZACIÓN													
REAJUSTE DEL PAT, PEI, RI. PCI, RIESGO													
MATENIMIENTO DEL LOCAL													
CONTRATO DE DOCENTES													
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICOS													
IMPLEMNETACIÓN DE INFRAESTRUCTURA													
INVENTARIO													

PRESENTACIÓN DE LA CARPETA PEDAGÓGICA

PERFIL DEL EDUCADOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
	E	F	M	A	M	J	X	A	S	O	N	D	
VALORES Y ACTITUDES													
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL													
RELACIÓN DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA													
CALENDARIO CIVICO ESCOLAR													
PROGRAMACION ANUAL													
UNIDADES DIDÁCTICAS													
INDICADORES DE EVALUACIÓN													
SESIÓN DE APRENDIZAJE													